

2026 생성형AI활용 프로젝트 아이디어 제안서

팀 이름	성실함			
팀 저장소	https://github.com/kimbyounc2007-rgb/ai			
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일
20261270	김병찬	발표	https://github.com/kimbyounc2007-rgb	kimbyounc2007@gmail.com
20261255	김민수	ppt 제작	https://github.com/KMSII0E	kms041102@gmail.com
20242519	김의연	ppt 제작	https://github.com/key-1118	uiyeon05@naver.com
20242529	이창주	자료 수집	https://github.com/lcjj1121	nicejoo21@gmail.com
20261271	임병주	자료 수집	https://github.com/BillowRyu	warzed1039@gmail.com
제목	AI 팀플 매니저			
분야	☐ 머신 러닝 ☐ 딥러닝 ☐ 컴퓨터 비전 ☐ 강화 학습 ☒ 자연어 처리 ☐ 기타 () ☐ 딥러닝 ☐ 강화 학습 ☐ 멀티 모달 AI 응용 기술 분야 ☐ 자율 주행 ☐ 의료 ☐ 추천 시스템 ☒ 생성형 AI ☐ 교육용 AI ☐ AI 보안 ☐ 기타 ()			
프로젝트 개요	본 프로젝트에서는 생성형 AI를 활용하여 이러한 관리 업무를 자동화하고 팀원들이 프로젝트에 보다 효율적으로 참여할 수 있도록 지원한다. 기존 팀 프로젝트에서는 팀장이 직접 업무를 배분하고, 회의 내용을 정리하며, 팀원들의 진행 상황을 확인해야 하는 번거로움이 있다. 이를 해결하기 위해서 본 시스템은 생성형 AI를 활용하여 팀 프로젝트의 계획 수립부터 업무 분배, 회의 내용 정리, 일정 관리 및 진행 상황 분석까지 지원하는 AI 기반 팀 프로젝트 관리 시스템이다. 팀플레이에 있어서 번거로움을 줄이고 팀플레이를 더욱 효율적이고 정확하게 진행하게 하고자 이 주제를 선택하였다.			
목표 및 기대효과	① 팀 프로젝트 관리 자동화 팀장이 직접 관리해야 했던 업무 분배, 일정 관리, 회의록 작성 등의 작업을 AI가 지원하도록 구현한다. 이를 통해 팀장의 관리 부담을 줄이고 프로젝트 운영 효율성 상승을 기대한다. ② 생성형 AI 기반 개인 맞춤형 업무 관리 자신이 지금 할 일이 무엇인지 잘 모르는 팀원들을 위해 프로젝트 전체 목표를 분석하여 각 팀원에게 필요한 업무를 세분화하고 담당 업무를 관리할 수 있도록 한다. 이를 통해 각자의 역할과 해야 할 일을 명확하게 파악하고 업무 누락을 줄이며 책임감 상승을 기대한다. ③ 회의 내용을 실제 업무 데이터로 변환 자연어로 작성된 회의 내용을 AI가 분석하여 업무, 담당자, 마감일, 결정사항 등의 구조화된 데이터로 변환한다. 이를 통해 회의 후 업무처리 효율성의 상승 효과를 기대한다. ④ 프로젝트 진행 상황 파악과 안정적인 진행 현재 프로젝트의 진행 상황을 그때그때 파악하고 마감일에 부담가지지 않기 위해서 팀원들의 업무 진행률과 마감일을 기반으로 프로젝트의 현재 진행 상황을 분석하고 지연 가능성이 있는 업무를 파악한다. 이를 통해 프로젝트의 현재 진행 상황을 파악하고 프로젝트의 안정적			

	인 진행을 돕는 효과를 기대한다. ⑤ 프로젝트의 연속성과 업무 진행 속도 상승 능동적으로 자신의 할 일을 찾지 못하는 수동적인 팀원들을 위해 AI가 현재 프로젝트 상황을 분석하여 팀원들에게 다음에 수행해야 할 업무를 추천하도록 구현한다. 이를 통해 각 팀원이 다음으로 할 일을 부여 받아 프로젝트의 연속성과 업무 진행 속도 상승을 기대한다.
활용 생성형 AI 도구	OpenAI API (chat gpt/ Gemini)
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	[프로젝트 주요 기능] - 프로젝트 생성 및 AI 계획 수립 - 사용자가 프로젝트명, 프로젝트 목표, 프로젝트 기간, 팀원, 팀원별 역할, 최종 마감일 등을 입력해주면 입력된 정보를 기반으로 프로젝트에 필요한 업무와 일정을 생성한다. - AI 업무 분배 - 프로젝트의 전체 업무를 작은 작업으로 분리하고 팀원에게 배정한다. - AI회의록 자동 생성 - 팀원이 회의 내용을 입력하면 AI가 자동으로 정리한다. - 일정 및 업무 관리 - 웹 화면에서 팀원들이 자신의 업무를 확인할 수 있도록 한다. - AI 프로젝트 진행 상황 분석 - 각 업무의 진행률을 AI가 분석한다. - 다음 업무 추천 - 현재 완료된 업무와 남은 업무를 분석하여 다음 작업을 추천한다. AI 팀원 매니저 - 구현 방법 생성형 AI를 활용하여 팀 프로젝트의 계획 수립부터 업무 분배, 회의록 작성, 일정 관리 및 진행 상황 분석까지 지원하는 AI 기반 팀 프로젝트 관리 시스템 전체 시스템 구성도 사용자 (팀원/팀장) ↔ 프론트엔드 (React) ↔ 백엔드 (FastAPI) ↔ 생성형 AI (OpenAI) (Vercel / AWS) ↔ 데이터베이스 (MySQL / Firebase) 추가 활용 기술 - 음성 인식 AI (Whisper 등): 회의 음성 → 텍스트 변환, 음성 파일 처리 - 배포 환경 (Vercel / AWS / Render 등): 클라우드 배포, 실시간 서비스 운영 데이터베이스 구조 (예시) <pre>graph LR Team_Member[Team_Member] --> Project[Project] Project --> Task[Task] Task --> Meeting[Meeting] Task --> Schedule[Schedule] Task --> Progress[Progress]</pre> 구현 방법 (단계별 진행) - 환경 구축: 개발 환경 설정, React / FastAPI 설치, DB 연결 - 기본 기능 구현: 회원가입 / 로그인, 프로젝트 생성, 팀원 관리 - AI 연동 및 기능 개발: OpenAI API 연동, 프로젝트 설계, AI 기능 구현(계획/일정/분석 등) - 화면 구성 및 UI/UX: 대시보드, 캘린더 / 칸반보드, 반월형 디자인 - 테스트 및 수정: 기능 테스트, 데이터 검증, 버그 수정 - 배포: Vercel / Render 배포, 도메인 연결, 최종 점검

AI 관련 기술 및 해결 방안	1. 자연어 처리 문제 - 예상 문제점: 회의 내용이나 사용자의 요청은 자연어 형태이기 때문에 컴퓨터가 바로 업무 데이터로 사용하기 어렵다. - 해결 방법: 생성형AI를 활용하여 자연어를 분석하고 구조화된 데이터로 변환한다. 2. AI 결과의 정확성 문제 - 예상 문제점: 생성형 AI가 회의 내용에 존재하지 않는 담당자나 날짜를 만들어낼 가능성이 있다. - 해결 방안: AI가 원본에 없는 정보를 임의로 생성하지 않도록 프롬프트를 구성하고, AI 결과를 DB에 바로 확정하지 않고 사용자가 확인하도록 한다.